


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ «ООШ №9»
 Р.А. Шамшеева
 Приказ № 132/1от 22.10.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

По внедрению бережливых технологий в МОУ «ООШ №9»

№пп	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
		2021	2022	2023	2024	2025		
1. Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий								
1.1	Создание Рабочей группы внедрения и сопровождения бережливых технологий в Управлении образования Кыштымского городского округа	октябрь					Утвержден состав рабочей группы внедрения и сопровождения бережливых технологий и пилотных ОИВ. Определены ответственные сотрудники- кураторы внедрения бережливых технологий	Шамшеева Р.А.
1.2	Определение услуг/продуктов/направлений деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий		январь-март				Определены услуги/продукты/направления деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
1.3	Создание проектного офиса по внедрению бережливых технологий в сфере образования	декабрь					Создан проектный офис по внедрению бережливых технологий	Черепко В.А.
2. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий								

2.1.	Изучение и обобщение практического опыта внедрения бережливых технологий в субъектах РФ	октябрь - декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	Изучены материалы открытого доступа по теме внедрения бережливых технологий в госуправлении. Взаимодействие с субъектами РФ, в которых успешно внедрены бережливые технологии	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
2.2.	Подготовка методических материалов по реализации проектов совершенствования и применения инструментов бережливого производства	ноябрь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	Разработаны методические рекомендации и презентационные материалы	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
2.3.	Проведение обучения технологиям бережливого производства . Информирование участников рабочих групп о подходах внедрения бережливых технологий.	октябрь	Январь-май по графику ЧИРПО	Январь-май по графику ЧИРПО	Январь-май по графику ЧИРПО	Январь-май по графику ЧИРПО	Проведено очное обучение участников рабочих групп. Участникам рабочих групп направлены материалы для заочного изучения.	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
2.4.	Создание интернет – ресурса «Бережливые технологии»	октябрь -ноябрь					Создан и наполнен интернет – ресурс «Бережливые технологии»	Черепко В.А.

3. Мероприятия по внедрению бережливых технологий								
3.1.	Мероприятия по внедрению бережливых технологий в МОУ «ООШ № 9»	-	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	Реализация проектов	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.
3.2.	Проведение промежуточного мониторинга по оценке внедрения деятельности по оптимизации внутренних процессов в соответствии с бережливыми технологиями на основании разработанного чек-листа.	декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	июнь, декабрь	Подведены промежуточные итоги внедрения бережливых технологий. Предоставлена обратная связь руководителям.	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.
3.3	Представление опыта внедрения бережливого производства образовательным организациям КГО		январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	январь-декабрь	Технологии бережливого производства тиражированы на организации, подведомственные Управлению по делам образования	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.

3.4	Отчетно-аналитическая информация о внедрении бережливых технологий в МОУ «ООШ № 9»	Ежегодно, не позднее 20 декабря	Ежегодно, не позднее 20 декабря	Ежегодно, не позднее 20 декабря	Ежегодно, не позднее 20 декабря	Ежегодно, не позднее 20 декабря	Организован сбор информации от ОО об уровне и результатах внедрения бережливых технологий	Шамшеева Р.А. Черепко В.А.
4. Формирование бережливой среды и бережливого мышления воспитанников и обучающихся в образовательных организациях Кыштымского городского округа								
4.1.	Организация рационального и комфортного учебного и рабочего пространства обучающихся и сотрудников МОУ «ООШ № 9» с использованием	Ноябрь-декабрь					Организовано рациональное и комфортное учебное и рабочее пространство обучающихся и сотрудников МОУ «ООШ № 9» с использованием бережливых инструментов	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.
	бережливых инструментов (система 5 S, визуализация, маршрутизация и другое)							

4.2.	Реализация основных и дополнительных образовательных программ, курсов и иных форм обучения, способствующих формированию у обучающихся бережливого мышления	октябрь - декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Обеспечена реализация основных и дополнительных образовательных программ, курсов и иных форм обучения, способствующих формированию у обучающихся бережливого мышления	Классные руководители, учителя-предметники
4.3.	Применение бережливых инструментов в текущей и внеурочной деятельности МОУ «ООШ № 9»		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Обеспечено применение бережливых инструментов в текущей и внеурочной деятельности МОУ «ООШ № 9»	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
5. Мероприятия по продвижению, популяризации проекта бережливых технологий								
5.1	Формирование Базы лучших практик внедрения бережливых технологий в МОУ «ООШ № 9». Освещение результатов.	Ежеквартально	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Подведены итоги внедрения принципов бережливого производства в МОУ «ООШ № 9»	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.

5.2	Размещение материалов по лучшим практикам внедрения бережливых технологий на информационном ресурсе МОУ «ООШ № 9»		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Размещены методические материалы, информация о реализованных лучших практиках бережливого производства	Черепко В.А. Новоселова М.В.
5.3	Обмен опытом, популяризация реализованных лучших практик, мотивация участников мероприятия		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Участие в муниципальных конкурсах (круглые столы, мастер-классы, открытые лекции и семинары)	Классные руководители, учителя-предметники, Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.
5.4	Проведение опросов (анкетирования) сотрудников МОУ «ООШ № 9»		ноябрь				Проведение опросов (анкетирования) населения	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.
6. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливых технологий в системе образования Кыштымского городского округа								
6.1	Подготовка аналитического отчета о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое образование»		январь	январь	январь	январь	Подготовлен аналитического отчета о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое образование»	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В.

6.2.	Оценка достижения целевых показателей эффективности и результативности внедрения бережливых технологий		декабрь	декабрь	декабрь	декабрь	Проведена оценка достижения целевых показателей эффективности и результативности внедрения бережливых технологий	Шамшеева Р.А. Черепко В.А. Новоселова М.В. Юдин А.М.
------	--	--	---------	---------	---------	---------	--	---