



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУ «ООШ №9»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
I. Нормативно – правовое обеспечение				
1.1	Определение координатора и участников проекта на уровне ОО . Издание приказа по ОО	Апрель – май 2024 г.	Руководитель ОО Шамшеева Р.А.	Издание приказа
1.2	Издание распорядительных документов, обеспечивающих сопровождение и реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» на уровне ОО	Апрель – май 2024 г.	Руководитель ОО	Приказы об утверждении: - школьного координатора проекта; - состава участников проекта; - школьной дорожной карты по реализации проекта;
1.3	Внесение изменений в Программу развития ОО, издание локальных актов	Апрель – май 2024 г.		Программа откорректирована, изданы локальные акты
II. Организационное сопровождение				
2.1	Обновление базы данных по формированию школьной команды	В течение года	Координатор проекта ОО	Сформирована база данных ОО
2.2	Проведение самодиагностики и анализ результатов самодиагностики участия в проекте	Апрель – май, ноябрь –	Координатор проекта	Определен уровень готовности к реализации

2.3	Участие руководителя ОО в методических совещаниях «Директорский час» по актуальным вопросам эффективного управления школой	Май, декабрь 2024 г.	Координатор проекта ОО, руководитель ОО	участие
2.4	Участие координаторов и руководителей ОО в тренд-сессии для педагогических работников и руководителей ОО по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель, сентябрь, октябрь 2024 г.	Координатор проекта ОО, руководитель ОО	участие
2.5	Подготовка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель – май 2024 г.	Координатор проекта ОО,	Утверждена дорожная карта
2.6	Формирование заявок на курсы повышения квалификации педагогических и управленческих работников по дополнительным образовательным программам, учитывающим в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Координатор проекта ОО	Сформированы заявки, организовано совершенствование профессиональных компетенций
2.7	Участие школьной проектной группы по обмену эффективными практиками управления	Сентябрь 2024г.	Члены проектной группы ОО	
2.8	Участие школьной команды в федеральной олимпиаде «Управленческие команды «Школы Минпросвещения России»: управленческое пятиборье»	Октябрь – ноябрь 2024 г.	Координатор проекта ОО, члены проектной группы ОО	участие
III. Методическое сопровождение				
3.1	Участие в семинарах по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» для команд ОО	В течение года	Координатор проекта ОО, члены	участие

			проектной группы ОО	
3.2	Обращение за консультативной помощью в УПДО по формированию локальных нормативных актов по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Координатор проекта ОО	Приведение в соответствие с федеральными методическими рекомендациями локальных актов по направлениям проекта
IV. Информационное сопровождение				
4.1	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте ОО	В течение года		Присутствует раздел «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте ОО
4.2	Размещение успешных практик на сайте ОО	В течение года		Размещение успешных практик на сайте ОО
4.3	Проведение мониторинга реализации дорожной карты сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2024 г.	Координатор проекта ОО	Мониторинг проведен
4.4	Составление чек-листа по устранению выявленных проблем в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» , составление дорожной карты на 2025 год.		Координатор проекта ОО	Разработан чек- лист, проект дорожной карты на 2025 г.